

(令和6年)

令和6年度 雫石町総合運動公園体育館（アリーナ）利用予定表

8月		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1日 木	A	啓明学園バドミントン				啓明学園バドミントン				雫石町ミニバススポ少				
	B	雫石町スポーツ少年団 日独交流会				ジュニアアスレ教室								
2日 金	A	雫石町スポーツ少年団 日独交流会								雫石バドミントン				
	B													
3日 土	A	剣道（一関修紅高校） 合同合宿												
	B													
4日 日	A	剣道（一関修紅高校） 合同合宿												
	B													
5日 月	A	雫石中バレー部										村山フットサル		
	B													
6日 火	A							キラリ		ジュニアアスレ教室		雫石町ミニバススポ少		
	B													
7日 水	A	雫石中バレー部										村山フットサル		
	B													
8日 木	A	雫石中バレー部						令和6年度東北中学校体育大会 第52回東北中学校ソフトテニス大会準備（雨天会場）						
	B													
9日 金	A	令和6年度東北中学校体育大会 第52回東北中学校ソフトテニス大会（雨天会場）												
	B													
10日 土	A	令和6年度東北中学校体育大会 第52回東北中学校ソフトテニス大会（雨天会場）											ワックス作業事前準備	
	B													
11日 日	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
12日 月	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
13日 火	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
14日 水	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
15日 木	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
16日 金	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
17日 土	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
18日 日	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
19日 月	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
20日 火	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
21日 水	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
22日 木	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
23日 金	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
24日 土	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
25日 日	A	アリーナ ワックス塗布作業期間												
	B													
26日 月	A	アリーナ 南側扉交換修繕作業（予定）												
	B													
27日 火	A	アリーナ 南側扉交換修繕作業（予定）												
	B													
28日 水	A	アリーナ 南側扉交換修繕作業（予定）												
	B													
29日 木	A	アリーナ 南側扉交換修繕作業（予定）												
	B													
30日 金	A	アリーナ 南側扉交換修繕作業（予定）												
	B													
31日 土	A	アリーナ 南側扉交換修繕作業（予定）												
	B													